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Abstrak 
 
Material merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah proyek konstruksi, 
karena itu persediaan material merupakan hal yang sangat penting juga dalam 
menunjang kelancaran seluruh aktifitas pelaksanaan pekerjaan suatu proyek konstruksi. 
Perencanaan yang kurang baik dalam merencanakan persediaan material dapat 
menyebabkan keterlambatan dan kehabisan persediaan yang mengakibatkan pekerjaan 
tertunda dan secara tidak langsung akan mempengaruhi waktu pelaksanaan dan biaya 
proyek. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh teknik yang tepat dari teknik lot 
sizing yang dibandingkan dan untuk mendapatkan total biaya persediaan material 
struktur lantai 2 yang paling minimum. Perencanaan persediaan material menggunakan 
metode Material Requirement Planning (MRP) dengan teknik Lot Sizing yang terdiri dari 
4 (empat) teknik, yaitu Lot For Lot, Economic Order Quantity (EOQ), Period Order 
Quantity (POQ), dan Part Period Balancing (PPB). Dari hasil analisis dengan 
menggunakan metode Material Requirement Planning, yaitu dengan menggunakan teknik 
Lot Sizing didapatkan hasil bahwa teknik Lot Sizing yang membentuk biaya persediaan 
yang minimum untuk kebutuhan material multipleks 9 mm, kayu 5/7, kayu 8/12, besi D 
12, dan besi d 13 adalah teknik Part Period Balancing. Untuk material multipleks 12 mm, 
besi D 10, besi D 16, dan besi D 19 menggunakan teknik Period Order Quantity. Untuk 
material besi D 22 menggunakan teknik Lot For Lot. Untuk material beton K-300 
menggunakan teknik Lot For Lot, Period Order Quantity, dan teknik Part Period 
Balancing. Sedangkan untuk material beton K-400 menggunakan teknik Period Order 
Quantity, dan teknik Part Period Balancing. 
 
Kata kunci : Material, Persediaan, Teknik Lot Sizing, Biaya Persediaan Minimum. 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Perencanaan persediaan material 
bagi proyek konstruksi merupakan hal 
yang penting, dimana persediaan material 
ini berperan dalam menunjang kelancaran 
seluruh aktifitas pelaksanaan proyek 
konstruksi. Namun, dalam pelaksanaan 
suatu proyek konstruksi seringkali timbul 
masalah-masalah persediaan material, 
salah satunya adalah terjadi kehabisan 
persediaan material yang menyebabkan 
penyelesaian pekerjaan tertunda sehingga 
berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan 
proyek dan biaya total proyek. Maka 
dibutuhkanlah perencanaan pengendalian 
persediaan yang baik agar dapat 
memperlancar pelaksanaan proyek. 
Metode perencanaan pengendalian 
persediaan material yang dapat digunakan 
adalah metode Material Requirement 
Planning (MRP). Tujuan menggunakan 
metode MRP adalah agar mendapatkan 
cara yang tepat dalam perencanaan 
Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) Vol. 5 Oktober 2013 
Bandung, 8-9 Oktober 2013  ISSN: 1858-2559 
T-2   Sopiyah & Pramono, Analisis Perbandingan Penyediaan… 
kebutuhan barang dalam proses produksi, 
sehingga barang yang dibutuhkan dapat 
tersedia sesuai dengan yang direnca-
nakan. Metode MRP yang digunakan 
adalah teknik Lot Sizing yang terdiri dari, 
lot for lot, economic order quantity 
(EOQ), period order quantity (POQ), dan 
part period balancing (PBB). 
Perhitungan teknik Lot Sizing dilakukan 
dengan menggunakan program bantu 
komputer yaitu POM-QM V.3. 
 
METODE PENELITIAN 
 
Diagram Alir Perhitungan Lot Sizing 
Metode perencanaan untuk perhi-
tungan empat metode teknik lot sizing 
dalam metode Material Requirement 
Planning (MRP) agar mendapatkan total 
biaya penyediaan material yang paling 
optimum ditunjukan dalam bagan alir 
Gambar 1. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Bagan Alir Perhitungan Lot Sizing 
 
 
 
 
Selesai
Kesimpulan
Perbandingan Total Biaya Persediaan Minimum 
Explosion (Hubungan Antar Level)
Lotting (Penentuan Jumlah Pesanan) : 
- LFL - EOQ  - POQ - PPB 
Material Requirement Planning (MRP)
Gross Requirement (Perhitungan Kotor Material)
Netting (Perhitungan Kebutuhan Bersih)
Mulai
Pengumpulan Data
Jadwal Induk 
Produksi (JIP) 
Lead Time Catatan Status 
Persediaan 
Struktur Produk (Bill 
Of Material) 
Output
Input 
Proses
Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) Vol. 5 Oktober 2013 
Bandung, 8-9 Oktober 2013  ISSN: 1858-2559 
Sopiyah & Pramono, Analisis Perbandingan Penyediaan… T-3 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Data Perencanaan : 
Analisis Kebutuhan Material Per 
Periode  
Kebutuhan material per periode 
dapat dihitung berdasarkan kebutuhan 
material total. Kebutuhan material per 
periode ini digunakan untuk mengetahui 
produktivitas material yang akan digu-
nakan per periodenya. Lama waktu pe-
nyelesaian pekerjaan struktur lantai 2 
adalah 3 minggu, yang dimulai pada 
minggu ke 11 sampai minggu ke 13. 
Tabel 1 Kebutuhan Material Per 
Periode Struktur Lantai 2 menunjukan 
detail dari jenis material, volume 
pekerjaan dan durasi pekerjaan dari setiap 
item pekerjaan. Setiap item pekerjaan 
dibagi kedalam 3 jenis pekerjaan yaitu : 
bekisting kayu, tulangan besi dan beton 
(cor).  
 
Biaya Persediaan Material 
Biaya Persediaan adalah semua 
biaya pengeluaran yang timbul akibat 
adanya persediaan material. Perincian 
biaya persediaan material dapat dilihat 
pada Tabel 2. 
 
 
Tabel 1. 
Kebutuhan Material Per Periode Struktur Lantai 2 
 
 
 
 
Tabel 2. 
Biaya Persediaan Material 
No Jenis Material Satuan /unit 
Biaya pembelian/ 
unit 
Biaya 
pemesanan/ 
unit 
Biaya 
penyimpanan/ 
unit/hari 
1. Multipleks 9 mm Lembar Rp. 87.854,00 Rp. 1200,00 Rp. 18,654 
2. Multipleks 12 mm Lembar Rp. 118.370,00 Rp. 1200,00 Rp. 25,133 
3. Kayu 5/7 Batang Rp. 39.000,00 Rp. 1200,00 Rp. 8,281 
4. Kayu 8/12 Batang Rp. 125.000,00 Rp. 1200,00 Rp. 9,418 
5. Besi D 10 Kg Rp. 8.300,00 Rp. 1200,00 Rp. 1,421 
6. Besi D 12 Kg Rp. 8.300,00 Rp. 1200,00 Rp. 1,421 
7. Besi D 13 Kg Rp. 8.400,00 Rp. 1200,00 Rp. 1,609 
8. Besi D 16 Kg Rp. 8.300,00 Rp. 1200,00 Rp. 1,421 
9. Besi D 19 Kg Rp. 8.300,00 Rp. 1200,00 Rp. 1,421 
10. Besi D 22 Kg Rp. 8.400,00 Rp. 1200,00 Rp. 1,609 
11. Beton K-300 M3 Rp. 750.000,00 Rp. 1200,00 Rp. 1,00 
12. Beton K-400 M3 Rp. 825.000,00 Rp. 1200,00 Rp. 1,00 
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Analisis Data 
Perhitungan Kebutuhan Kotor (Gross 
Requirement) 
Kebutuhan kotor material merupa-
kan jumlah setiap item material yang 
dibutuhkan untuk dipakai/dikonsumsi 
oleh proyek yang bersangkutan. 
Kebutuhan kotor material struktur 
lantai 2 dapat dilihat pada Tabel 1 
Kebutuhan Material Per Periode Struktur 
Lantai 2, karena pada dasarnya volume 
kebutuhan pekerjaan material per periode 
struktur lantai 2 dan kebutuhan kotor 
material struktur lantai 2 adalah sama. 
 
Perhitungan Kebutuhan Bersih 
(Netting) 
 
Kebutuhan bersih =  
Kebutuhan kotor – Persediaan material 
 
Karena diasumsikan bahwa tidak 
ada persediaan material diawal peren-
canaan pada proyek, maka kebutuhan 
bersih = kebutuhan kotor. 
 
Penentuan Ukuran Pemesanan 
(Lotting) 
Perhitungan penentuan ukuran lot 
dengan keempat teknik Lot Sizing 
dilakukan dengan menggunakan program 
bantu Production and Operation 
Management - Quantitative Method V. 
3.0 (POM - QM V. 3.0.). 
Kesimpulan dari Tabel 3 diatas 
adalah hasil Output Program POM - QM 
V3 Teknik Lot For Lot sebagai contoh 
untuk multipleks 9 mm yaitu order 
release (jumlah pemesanan) : 112.63 m2 
akan digunakan untuk perhitungan total 
biaya pembelian, hasil inventory (per-
sediaan material) : 0 m2 akan digunakan 
untuk perhitungan total biaya simpan, dan 
hasil frekuensi pesan (berapa kali 
pemesanan material dilakukan) : 7 akan 
digunakan untuk perhitungan total biaya 
pesan. 
 
 
Tabel 3. 
Hasil Output Program POM - QM V3 Teknik Lot For Lot 
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Tabel 4. 
Hasil Output Program POM - QM V3 Teknik Economic Order Quantity (EOQ) 
 
 
 
 
Tabel 5. 
Hasil Output Program POM - QM V3 Teknik Period Order Quantity (POQ) 
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Tabel 6. 
Hasil Output Program POM - QM V3 Teknik Part Period Balancing (PPB) 
 
 
 
Total Biaya Pembelian Material 
Analisa perhitungan biaya 
pembelian adalah sebagai berikut : 
 
Total Biaya Pembelian =  
Total Order x Biaya Pembelian/unit 
 
Contoh Total Biaya Pembelian material 
dengan teknik Lot For Lot Multipleks 9 
mm = 112,63 x Rp. 87.854 = Rp. 
9.894.996,02. Untuk jenis material yang 
lainnya dan teknik lainnya dilakukan 
dengan cara yang sama. 
 
Total Biaya Simpan Dan Pesan 
Material 
Analisa perhitungan untuk biaya 
simpan dan biaya pesan dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
 
Total Biaya Simpan =  
Total Persediaan x Biaya 
simpan/unit/periode 
 
Total Biaya Simpan teknik Lot For Lot 
Multipleks 9 mm = 0 x Rp. 18.654 = Rp. 
0 
Total Biaya Pesan =  
Frekuensi Pesan x Biaya pemesanan per-
pesan 
 
Total Biaya Pesan teknik Lot For Lot 
Multipleks 9 mm = 7 x Rp. 1.200 = Rp. 
8400 
 
Untuk jenis material yang lainnya dan 
teknik lainnya dilakukan dengan cara 
yang sama. 
 
Total Biaya Persediaan Material  
 Total biaya persediaan adalah ha-
sil dari penjumlahan perhitungan terhadap 
total biaya pembelian, total biaya peme-
sanan dan total biaya penyimpanan. 
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Tabel 7. 
Rekapitulasi Total Biaya Persediaan Material 
No Jenis Material Teknik Lot Size 
Total Biaya  
Persediaan No 
Jenis 
Material Teknik Lot Size 
Total Biaya  
Persediaan 
1 Multipleks  9 mm 
Lot For Lot 9903396.02 
7 Besi D 13 
Lot For Lot 17633472.00 
Economic Order Quantity 11437489.32 Economic Order Quantity 19467926.33 
Period Order Quantity 9900697.59 Period Order Quantity 17631335.72 
Part Periode Balancing 9900396.88 Part Periode Balancing 17630425.83 
2 Multipleks  12 mm 
Lot For Lot 53406339.60 
8 Besi D 16 
Lot For Lot 2415272.00 
Economic Order Quantity 58612991.75 Economic Order Quantity 2543185.21 
Period Order Quantity 53405696.10 Period Order Quantity 2408313.52 
Part Periode Balancing 53407163.46 Part Periode Balancing 2409153.14 
3 Kayu 5/7 
Lot For Lot 6397080.00 
9 Besi D 19 
Lot For Lot 63825796.00 
Economic Order Quantity 7496100.31 Economic Order Quantity 65261741.36 
Period Order Quantity 6391631.35 Period Order Quantity 63824058.41 
Part Periode Balancing 6391145.67 Part Periode Balancing 63824526.67 
4 Kayu 8/12 
Lot For Lot 31493250.00 
10 Besi D 22 
Lot For Lot 38757360.00 
Economic Order Quantity 34385127.53 Economic Order Quantity 43254971.64 
Period Order Quantity 33027080.91 Period Order Quantity 48461657.40 
Part Periode Balancing 31487488.64 Part Periode Balancing 38758671.48 
5 Besi D 10 
Lot For Lot 12468384.00 
11 Beton  K-300 
Lot For Lot 52321200.00 
Economic Order Quantity 14411181.29 Economic Order Quantity 66751392.40 
Period Order Quantity 12460931.73 Period Order Quantity 52321200.00 
Part Periode Balancing 12461399.98 Part Periode Balancing 52321200.00 
6 Besi D 12 
Lot For Lot 3969032.00 
12 Beto  K-400 
Lot For Lot 10892400.00 
Economic Order Quantity 4886704.05 Economic Order Quantity 32176368.00 
Period Order Quantity 4460065.63 Period Order Quantity 10891213.20 
Part Periode Balancing 3963187.75 Part Periode Balancing 10891213.20 
 
Kesimpulan dari Tabel 7 diatas 
adalah bahwa teknik lot size yang dapat 
membentuk total biaya persediaan mini-
mum untuk hampir di setiap material 
adalah teknik Part Period Balancing dan 
teknik Period Order Quantity. Untuk 
jenis material besi D 22, total biaya 
persediaan minimumnya didapat dari 
teknik Lot For Lot. 
Agar lebih mudah dalam pem-
bacaan Tabel Rekapitulasi Total Biaya 
Persediaan Material diatas, maka 
dibuatlah grafik seperti pada Gambar 2.
 
 
Gambar 2. Grafik Total Biaya Persediaan Material Struktur Lantai 2 
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SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan 
Kesimpulan dari penulisan ini adalah : 
1. Teknik lot sizing yang tepat dan 
menghasilkan jumlah pemesanan 
yang optimal untuk tiap-tiap jenis 
material adalah : 
a. Untuk material multipleks 9 
mm, kayu 5/7, kayu 8/12, besi 
D 12, dan besi D 13 dapat 
menggunakan teknik Part 
Period Balancing. 
b. Untuk material multipleks 12 
mm, besi D 10, besi D 16, dan 
Besi D 19 dapat menggunakan 
teknik Period Order Quantity. 
c. Untuk material besi D 22 
dapat menggunakan teknik Lot 
For Lot. 
d. Untuk material beton K-300 
dapat menggunakan teknik Lot 
For Lot, Period Order 
Quantity, dan teknik Part 
Period Balancing. 
e. Untuk beton K-400 dapat 
menggunakan teknik Period 
Order Quantity, dan teknik 
Part Period Balancing. 
2. Total biaya persediaan yang paling 
minimum untuk masing-masing 
material adalah sebagai berikut : 
a. Multipleks 9 mm : Rp. 
9.900.396,88 (Part Period 
Balancing) 
b. Multipleks 12 mm  : 
Rp. 53.405.696,10 (Period 
Order Quantity) 
c. Kayu 5/7   : 
Rp. 6.391.145,67 (Part Period 
Balancing) 
d. Kayu 8/12   : 
Rp. 31.487.488,64 (Part 
Period Balancing) 
e. Besi D 10   : 
Rp. 12.460.931,73 (Period 
Order Quantity) 
f. Besi D 12   : 
Rp. 3.963.187,75 (Part Period 
Balancing) 
g. Besi D 13   : 
Rp. 17.630.425,83 (Part 
Period Balancing) 
h. Besi D 16   : 
Rp. 2.408.313,52 (Period 
Order Quantity) 
i. Besi D 19   : 
Rp. 63.824.058,41 (Period 
Order Quantity) 
j. Besi D 22   : 
Rp. 38.757.360,00 (Lot For 
Lot) 
k. Beton K-300  : 
Rp. 52.321.200,00 (Part 
Period Balancing) 
l. Beton K-400  : 
Rp. 10.891.213,00 (Part 
Period Balancing) 
 
Saran 
Adapun saran yang dapat disam-
paikan adalah usahakan agar tidak terjadi 
peningkatan jumlah penggunaan material 
secara mendadak dan atau terjadi 
pembatalan pemesanan material, karena 
pada tahap lotting, penggunaan teknik lot 
sizing Lot For Lot (LFL), Period Order 
Quantity (POQ), dan Part Period 
Balancing (PPB) menjadi kurang tepat, 
disebabkan tidak adanya persediaan pe-
ngaman dan perlu dilakukan perhitungan 
kembali dan penjadwalan ulang. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Assauri, S. 1993. Manajemen produksi 
edisi ketiga. Lembaga Penerbit Fa-
kultas Ekonomi Universitas Indo-
nesia: Jakarta. 
Heizer, J., & Render, B. 2008. Operations 
manajement, edisi ketujuh. Salemba 
Empat: Jakarta. 
Herjanto, E. 1997. Manajemen produksi 
dan operasi. Grasindo: Jakarta. 
Nasution, A.H., & Prasetyawan, Y. 2008. 
Perencanaan dan pengendalian pro-
Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) Vol. 5 Oktober 2013 
Bandung, 8-9 Oktober 2013  ISSN: 1858-2559 
Sopiyah & Pramono, Analisis Perbandingan Penyediaan… T-9 
duksi, edisi pertama. Graha Ilmu: 
Yogyakarta. 
Rangkuti, F. 2004. Manajemen perse-
diaan edisi kedua. Rajawali Pers: 
Jakarta 
Viale, J.D. 2000. Dasar-dasar manaje-
men sediaan. PPM : Jakarta. 
Yamit, Z. 1999. Manajemen persediaan. 
EKONISIA Fakultas Ekonomi UII: 
Yogyakarta. 
 
